

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 25 от
05.11.2014 года
Утверждено на заседании
педагогического совета
протокол № 26 от
12.01.2015 года



**Комплексный проект
Введение и реализация Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования
в МБОУ СОШ п.Домново
2014 – 2020 уч.г.**

2014 г.

Цель проекта – создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования на ступени основного общего образования в условиях его поэтапного введения

Задачи проекта:

- обеспечить нормативные основания для введения ФГОС ООО в основной школе;
- подготовить финансово-экономическую базу введения ФГОС ООО;
- обеспечить организационные условия введения ФГОС ООО;
- осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС ООО;
- создать необходимые материально-технические условия для введения и реализации Стандарта;
- обеспечить методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО.

Основные направления проекта:

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО
- Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
- Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
- Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
- Материально-техническое обеспечение и информационно-методические условия для реализации ООП ООО образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
- Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
- Мониторинг введения и реализации ФГОС

Планируемые результаты:

1. Готовность ОУ к введению и реализации ФГОС ООО через создание условий освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего образования.
2. Повышение эффективности финансовых расходов:
 - обновление материально-технической базы ОУ;
3. Совершенствование системы управления ОУ через развитие общественного характера управления ОУ;
4. Повышение качества общего образования:
 - уменьшение численности неуспевающих,
 - повышение функциональной грамотности выпускников начальной и основной ступеней образования (рост уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной грамотности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС
 - повышение качества образования (развитие умения учиться на основе формирования универсальных учебных действий);
 - обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования и индивидуального развития всех обучающихся, в том числе наиболее нуждающихся в специальных условиях обучения;
 - увеличение численности обучающихся, для которых созданы условия достижения личностных результатов основной образовательной программы во внеурочной деятельности (охват внеурочной деятельностью);
 - выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся;

5. Расширение возможностей получения обучающимися услуг дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями.
6. Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального и основного общего образования.
7. Формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов - освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования;
 - деятельности педагогических работников ОУ;
 - функционирования системы управления ОУ.
8. Развитие учебно-материальной базы школы, соответствующей современным требованиям и нормам.

Ресурсное обеспечение проекта:

- Образовательная национальная инициатива «Наша новая школа»
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
- Фундаментальное ядро содержания общего образования
- Системно-деятельностный подход
- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта
 - ФГОС ООО

Сроки реализации проекта: 2014 – 2020 гг.

- 2014-2015 учебный год – подготовительный этап
- 2015-2016 учебный год – 5 классы
- 2016-2017 учебный год – 5,6 классы
- 2017-2018 учебный год – 5,6,7 классы
- 2018-2019 учебный год – 5,6,7,8 классы
- 2019-2020 учебный год – 5,6,7,8,9 классы

Организационная структура управления комплексным проектом введения ФГОС:

1. Директор – осуществляет организационно-корректирующие функции и контрольные процедуры;
2. Рабочая группа по введению ФГОС ООО обеспечивает выполнение школьного плана-графика введения ФГОС;
3. Проектные группы обеспечивают разработку основной образовательной программы основного общего образования.
4. Проблемные группы
5. Педагоги – исполнители отдельных работ.

Контроль

Контроль за реализацией комплексного проекта и входящих в него единичных проектов введения ФГОС проводится по графику. Отчеты о результатах реализации единичных проектов заслушиваются на заседаниях педагогических и методических советов, совещаниях с педагогами по вопросам ФГОС ООО.

Качество

- Качество реализации комплексного проекта оценивается с помощью следующих процедур:
- самооценка
 - внутренний или внешний аудит;
 - внешняя экспертиза и независимая оценка с участием представителей общественно-профессиональных организаций;
 - мониторинг на основе анализа существующих источников информации.

№	Направление деятельности	Перечень планируемых изменений	Сроки	Ответственные
1	Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО	<p>Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа 3. Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885) 4. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255)» 5. Фундаментальное ядро содержания общего образования 6. План-график введения и реализации ФГОС общего образования 	2014-2020 гг	Зам. директора по УВР
		Разработка и утверждение перспективного плана поэтапного введения и реализации ФГОС ОО в деятельность ОУ в период с 2014 по 2020 гг	2014 г.	Зам. директора по УВР
		Разработка и утверждение плана реализации (введения) в ОУ ФГОС ООО на 2015 год	2014 г.	Зам. директора по УВР
		Разработка и утверждение программы ОУ по внутришкольному повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ООО	2014 г.	Зам. директора по УВР
		Разработка раздела плана внутришкольного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС основного общего образования на 2014/2015год в плане методической работы школы	2014 г.	Зам. директора по УВР

	Разработка раздела плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	2014 г.	Зам. директора по УВР
	Корректировка плана разработки ООП ООО в 2014-2015 учебном году	2014 г.	Зам. директора по УВР
	Разработка плана работы с родителями, включающая вопросы о введении и реализации ФГОС ООО.	1 четверть 2014 - 2015	Зам. директора по ВР
	Разработка ООП ООО	2014-2015	Зам. директора по УВР
	Утверждение ООП ООО	Август-сентябрь	Проектные группы Педсовет, директор
	Разработка плана совещаний с педагогами, администрацией по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.		
	Разработка (внесение изменений) в локальные акты: - регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; - регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения; - устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения - регламентирующие организацию образовательного процесса - в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации»	2014-2015 уч.г.	Директор Зам. директора по УВР
	Разработка (внесение корректив) и утверждение формы договора с родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением. Заключение договоров с родителями.	2014-2015 гг	Директор
	Согласование с органом государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) срока введения в образовательном учреждении ФГОС ООО	2014-2015 гг	Директор

		Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ, переработанных с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих	2014-2015 гг	Директор
		Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов,	2014-2015 гг	Зам. директора
		Разработка и утверждение Положения(-й) об учебных кабинетах с учетом требований ФГОС ООО	2014-2015 гг	Зам. директора по УВР
		Оформление приказов, регламентирующих введение ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении: - о переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО - об утверждении годового календарного учебного графика - об утверждении учебного плана - об утверждении программы внеурочной деятельности - об утверждении плана внеклассной (воспитательной) работы - об утверждении плана-графика внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО - об утверждении списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования.	2014-2015 гг	Директор
		Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 2015-2016 учебный год	2014-2015 гг	Зав.библиотекой
2	Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС	Проведение финансовых расчетов потребностей ОУ и составление плана закупок, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	2014-2015 гг	Зам. директора по ЭиФ
		Проведение закупок, необходимых для реализации ООП ООО	2014-2020	Зам. директора по ЭиФ
3	Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС	Создание в общеобразовательном учреждении Рабочей группы по введению ФГОС ООО.	2014 г.	Зам. директора по УВР
		Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО	1 четверть 2014-2015 г	Зам. директора по УВР
		Проведение анкетирования по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.	1 четверть 2014-2015 г	Зам. директора по УВР

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО с учётом региональных рекомендаций для ОУ	Ноябрь 2014	Методический совет
	Изучение требований к программам учебных предметов, знакомство с примерными программами по предметам	Декабрь 2014	Методические объединения
	Приобретение авторских программ с грифом ФГОС	2015 г.	Методические объединения
	Разработка программ учебных предметов	Ноябрь 2014 - март 2015	Методические объединения
	Экспертиза программ учебных предметов	Апрель 2015	Методические объединения
	Рассмотрение программ учебных предметов	Май 2015	Методический совет
	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей	2014-2015 гг	
	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана.	2014-2015 гг	
	Проведение диагностики готовности к изучению ООП ООО обучающихся 5-х классов: - подбор диагностического инструментария - проведение диагностики	2014-2015 гг Ежегодно с 2015-2016 гг	
	Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса: - на сайте ОУ, в блоге ОУ, на форумах - родительские собрания - совещания с педагогами, администрацией ОУ	2014-2015 гг	Зам. директора по ВР
	Разработка и утверждение модели внеурочной деятельности	2014-2015	Проектная группа
	Разработка и утверждение модели организации образовательного процесса		
	Разработка и утверждение плана реализации предпрофильной подготовки в соответствии с планом учреждения		
	Изучение возможностей для организации обучения детей в соответствии с индивидуальным учебным планом (нормативные, материально-технические,		

		методические и пр.).		
		Изучение возможностей для организации обучения детей в очной форме с дистанционной поддержкой		
4.	Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС	Организация информационной поддержки образовательной деятельности на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)		
		Обновление странички на сайте образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС ООО	2014-2020	Зам. директора по УВР
		Оформление и постоянное обновление стенда по вопросам ФГОС ООО;	2014-2020	Зам. директора по УВР
		Работа с родителями по вопросам введения ФГОС ООО: - подготовлены темы по вопросам ФГОС ООО для родительских собраний - организация школы для родителей обучающихся основной школы, в том числе и по вопросам ФГОС ООО - организация консультирования родителей обучающихся основной школы, в том числе и по вопросам ФГОС ООО - организация функционирования форума (страничка "вопросы и ответы" и т.п.) для родителей на сайте ОУ - разработка памятки по вопросам ФГОС ООО	2014-2020 гг	Зам. директора по ВР
		Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) и представителей органов государственно-общественного управления в связи с введением ФГОС ООО	2014-2015 гг и затем ежегодно	Зам. директора по ВР
5.	Материально-техническое обеспечение и информационно-методические условия для реализации ООП ООО образовательного учреждения в	Изучение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и составление плана-графика мероприятий	2014-2015 гг	
		Оснащение ОУ в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	2014-2020	
		Создание, закупка и использование интерактивного электронного образовательного контента		
		Наличие цифровых образовательных ресурсов в основной школе в т.ч. образовательных ресурсов Интернета, доступного для всех участников образовательного процесса		

	условиях введения ФГОС	Создание информационно-библиотечного центра	2014-2015гг	Директор
		Комплектование библиотеки ОУ методическими материалами для учителя по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО		Зав.библиотекой
		Реализация поддержки по вопросам применения ИКТ педагогических и руководящих работников	2014-2020	Зам. директора по УВР
		100% обеспечение полным комплектом учебной литературы в соответствии с федеральными перечнями учебников ФГОС ОО		
		Организация постоянно действующих площадок для свободного самовыражения учащихся	2015-2020	Зам. директора по ВР
		Автоматизация рабочих мест педагогов,	2015-2020	Директор
6.	Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС	Оборудование помещение(-я) для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские)	2014-2020	Директор
		Обеспечение кадрами (в том числе специалистами службы сопровождения обучающихся)		Директор
		Знакомство с технологиями обучения и формами организации современного урока:	2014-2020	Зам. директора по УВР
		Повышение количества публикаций по вопросам ФГОС ООО	2015-2020	Зам. директора по УВР
7.	Мониторинг введения и реализации ФГОС	Изучение результатов введения ФГОС; Соблюдение сроков реализации запланированных изменений по всем обновляемым элементам.	2014-2020	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Шакнере Юлия Владимировна

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022